



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo  
Rua: Dias Adorno, 367, 8º andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG. CEP: 30.190-100  
Telefone: (031) 3330-8460 [cepjhu@mp.mg.gov.br](mailto:cepjhu@mp.mg.gov.br)

**ATA DE REUNIÃO**

**PAAF MPMG 0024.18.005205-2**

**PA MPMG 0319.18.000059-2**

**LOTEAMENTO ÁGUA LIMPA**

**Municípios de Nova Lima e Itabirito**

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2019, por volta das 15:30 horas, perante a Dra. Marta Alves Larcher, Promotora de Justiça e Coordenadora Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, compareceram na sede desta CEPJHU, os participantes conforme lista anexa. Aberta a reunião, a Promotora de Justiça fez um breve relato acerca dos procedimentos em referência; o representante da CEMIG informou que a Cia tem experimentado grande problema com a operação da rede elétrica no loteamento Água Limpa; informou que atualmente cerca de 5.000 mil famílias utilizam a energia elétrica de forma irregular; para a instalação do sistema de energia elétrica seria necessário declarações emitidas pelas Prefeituras acerca das unidades consumidoras e quais podem ser energizadas, levando-se em conta quais áreas podem ser regularizadas; tanto o MP quanto as Prefeituras concordaram com a importância e urgência de ser regularizada a situação; pelo representante da empresa regularizadora foi informado que o projeto urbanístico conceitual, com previsão de hierarquização das vias estará pronta no final de janeiro; que serão abertas mais ruas do que aquelas previstas no projeto urbanístico aprovado na década de 50 do século passado; que nesta oportunidade, apresenta um aditivo para incluir a CEMIG no Termo de Compromisso firmado em 2018; que por se tratar de REURB-E, o custo da implantação da eletrificação será dos moradores; ficou acordado que a empresa RENASCER entregará ao Ministério Público e à CEMIG até o dia 31 de janeiro de 2020, o projeto urbanístico com definição do arruamento; de posse do projeto, no prazo de 30 dias, a CEMIG fará o levantamento dos custos de projeto e implantação, inclusive definição de etapas para expansão da rede, considerando como prioritárias as áreas mais adensadas; que a empresa RENASCER juntamente com os Municípios e a CEMIG farão



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

uma campanha de conscientização da população moradora local sobre os riscos de manusear a rede existente no local; a empresa RENASCER encaminhará ao Ministério Público a proposta de aditivo por e-mail, que por sua vez, a Promotora encaminhará aos demais participantes; que em reunião a ser realizada no próximo dia 18 de dezembro, no âmbito do Conselho Gestor do projeto de REURB, será discutida a documentação a ser apresentada pelo consumidor interessado, que comprove a adesão ao projeto de REURB, para obter a ligação individual da energia elétrica após a implantação da rede. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que abaixo, segue assinada por todos.

Marta Alves Louber

Fujf

Dulceolivia

Monte  
Belen  
ZNA

Coenza  
Feloudo  
Z

  
la  
arful